

УТВЕРЖДАЮ

Директор лицея

____ Ю.В.Гордов

**План-график мероприятий
по обеспечению условий реализации ФООП в МБОУ лицее**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Сроки исполнения</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Ожидаемые результаты</i>
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Проведение самодиагностики готовности ОО к введению в ФООП	апрель 2023 года	Администрация	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
2	Организация участия педагогов школы в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП	По графику	Замдиректора по УВР	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
3	Организация работы системы контроля готовности к введению ФООП	До 15 августа 2023 года	Замдиректора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
4	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 10 апреля 2023 года	Замдиректора по УВР	План - график
5	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Июнь 2023 года	Директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
6	Организация и проведение конференций, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий с участием районных педагогических сообществ	Сентябрь-декабрь 2023 года	Замдиректора по УВР	Создание рабочей группы по решению проблемных вопросов

7	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	До 1 сентября 2023 года	Замдиректора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Мониторинг готовности к введению ФООП				
8	Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Июнь 2023 года	Комитет образования	
9	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению ФООП	Июль-август 2023 года	Комитет образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
10	Внедрение системы мониторинга реализации ОО ФООП	Октябрь-ноябрь 2023 года	Комитет образования	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП в ОО
11	Внедрение системы внутреннего мониторинга реализации ФООП	В течение учебного года	Замдиректора по УВР	Обеспечен контроль
5. Информационное обеспечение введения ФООП				
12	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в МБОУ лицее	Ежемесячно, в течение учебного года	Директор, замдиректора по УВР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации ФООП